

Cronograma de Desenvolvimento

TCC – Scanner de ISBN com Câmera

SUN 28	MON 29	TUE 30	WED Jul 1	THU 2	FRI 3	SAT 4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	Aug 1

- Criar mapa de navegação (wireframe simples)
- Definir arquitetura do sistema (páginas e fluxo)
- Definir padrão de código
- Dividir tarefas entre a equipe

SUN 26	MON 27	TUE 28	WED 29	THU 30	FRI 31	SAT Aug 1
Criar mapa de navegação (wireframe simples)						
Definir arquitetura do sistema (páginas e fluxo)						
2 more	2 more	2 more	2 more	2 more	2 more	2 more
2	3	4	5	6	7	8
Configurar versionamento com branches						
Criar estrutura de pastas (HTML, CSS, JS)						
2 more	2 more	2 more	2 more	2 more	2 more	2 more
9	10	11	12	13	14	15
Criar layout responsivo básico						
Criar página inicial (home)						
16	17	18	19	20	21	22
Criar páginas secundárias						
Implementar navegação entre páginas						
23	24	25	26	27	28	29
Aplicar estilização completa (cores, tipografia)						
Criar responsividade final (mobile/tablet)						
30	31	Sep 1	2	3	4	5
Ajustes visuais finais						
Padronização de componentes (botões, inputs)						

